

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo zo dňa 7.9.2017

Na zhotovenie projektovej dokumentácie podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

V pôvodnej zmluve bol chybné uvedený dátum času plnenia, dodatkom č. 2 sa odstráni nezrovnalosť s predloženou ponukou spoločnosti GYGY-PROJEKT s.r.o. zo dňa 17.08.2017 na výzvu Obce Bátorové Kosihy podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

1. ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ : GYGY-PROJEKT s.r.o.
Adresa : 946 38 Radvaň nad Dunajom, č. 393
IČO : 46 764 852
DIČ : 2023554874
IČ DPH : SK2023554874

(ďalej len zhotoviteľ)

Objednávateľ : Obec Bátorové Kosihy
Štatutárny zástupca : Mgr.Roland Labancz
Adresa : 936 34, Bátorové Kosihy, Hlavná 83
IČO : 00 306 711
DIČ : 202 1046 731

(ďalej len objednávateľ)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo uzatvorenej 7.9.2017 /ďalej len zmluva/ na zhotovenie projektovej dokumentácie s predmetom „**Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v Bátorových Kosihách**“- realizačná projektová dokumentácia“

v tomto znení:

I.

Čl. II bod 2 sa mení nasledovne:

Predmet zmluvy bude vypracovaný a dodaný v rámci dojednanej ceny **v šiestich vyhotoveniach**, cena je zahrnutá v dojednanej cene projektu. Na požiadanie zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

Čl. III bod 1 sa mení nasledovne:

Predmet zmluvy bude vypracovaný a dodaný v rámci dojednanej ceny **v šiestich vyhotoveniach**, cena je zahrnutá v dojednanej cene projektu. Na požiadanie zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu.

II.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku č. 2 oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku č.2.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 2. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bátorových Kosihách dňa 21.9.2017

objednávateľ :

zhotoviteľ :



GYGY - PROJEKT s.r.o.
Radvaň nad Dunajom č.393, 946 38
IČO: 46 764 852
IČ DPH: SK2023554874